

拾柒、實施進度

本案都市更新事業實施進度詳見表 17-1。

表 17-1 都市更新事業實施進度表

序號及項目		進度		104年		110年		111年				112年					113年~115年						116年												117年				
		~	6	~	12	1	2	3	~	12	1	2	3	4	~	12	1	2	3	~	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
(一)	都市更新事業計畫階段																																						
1	擬訂更新事業計畫及報核																																						
2	更新事業計畫審查及核定公告實施																																						
(二)	都市更新權利變換計畫階段																																						
1	擬訂都市更新權利變換計畫及報核																																						
2	都市更新權利變換計畫審查及核定公告實施																																						
(三)	工程前置作業																																						
1	申請拆除及建造執造																																						
(四)	工程施工階段																																						
1	工程施工																																						
2	領取使用執照																																						
3	送水送電																																						
(五)	產權登記階段																																						
1	建物第一次測量及產權登記																																						
2	申請更新後稅捐減免																																						
(六)	更新事業成果備查階段																																						
1	更新成果備查																																						

註：本預估工程進度得視實際審查時間為準。