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拾柒、實施進度 

本案都市更新事業實施進度詳見表 17-1。 

表 17-1 都市更新事業實施進度表 

~ 6 ~ 12 1 2 3 ~ 12 1 2 3 4 ~ 12 1 2 3 ~ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

(一) 都市更新事業計畫階段

1 擬訂更新事業計畫及報核

2 更新事業計畫審查及核定公告實施

(二) 都市更新權利變換計畫階段

1 擬訂都市更新權利變換計畫及報核

2 都市更新權利變換計畫審查及核定公告實施

(三) 工程前置作業

1 申請拆除及建造執造

(四) 工程施工階段

1 工程施工

2 領取使用執照

3 送水送電

(五) 產權登記階段

1 建物第一次測量及產權登記

2 申請更新後稅捐減免

(六) 更新事業成果備查階段

1 更新成果備查

                                                                                 進度

    序號及項目

104年 117年116年110年 111年 113年~115年112年

 

註：本預估工程進度得視實際審查時間為準。 


